



चामे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चामे, मनाङ

☎फोन नं.: ०६६- ४४०१७०

☎फ्याक्स : ०६६- ४४०१७०

Email: chamegaupalika@gmail.com

www.chamemun.gov.np

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

मिति २०७७।०९।१३ गतेको गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

१. (क) नेपाल सरकारको आ.ब. ०७५/७६को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा स्थानीय तह संगको लागत सहभागीतामा २ वर्ष भित्र सबै वडास्तरमा न्यूनतम् १ बटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अनुसार यस चामे गाउँपालिकालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत सशर्त अनुदान वित्तिय अनुदान हस्तान्तरण अन्तर्गत गत आ.ब. ०७६/७७ मा ३५ प्रतिशतका दरले प्राप्त हुन आएको बजेट अनुसार वडा नं. -१ तिमाङ स्थित तिमाङ हेल्थ केयर र वडा नं. -३ कोतोमा कोतो हेल्थ केयर सेन्टरको निर्माण कार्यको लागि विद्युतिय बोलपत्रको माध्यम बाट निर्माण प्रकृया आरम्भ भई तिमाङ हेल्थ केयर सेन्टर निर्माणको लागि श्री ग्याल्सुम्दो कन्सट्रक्सन संग रु. २५,०१५८४.२८ सम्झौता भई निर्माण कार्यको करिव ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगती भई रु. ५ लाख खर्च भएको र उक्त योजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्न बाकी रकम रु. २०,०१,५८४.२८ र कोतो हेल्थ केयर सेन्टर निर्माणको लागि श्री ग्याल्सुम्दो कन्सट्रक्सन संग रु. ३७,४९,७८७.८७सम्झौता भई निर्माण कार्यको करिव ९० प्रतिशत भौतिक प्रगती भई रु. १६,३३,७७०.८७ लाख खर्च भएकोमा सम्झौता बमोजिम भूक्तानी गर्न अपुग रु. २१,१६,०१७/- समेत गरी उक्त कार्य कोभिड-१९ को कारण आ.ब. ०७६/७७ मा सम्पन्न हुन नसकी बाकी रकम फ्रिज भएकोले यसै वर्ष कार्य सम्पन्न भई भूक्तानी गर्न बाँकी जम्मा रकम रु. ४१,१७,६०१.२८ रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति तथा योजना शाखामा बजेट निकाशाको लागि माग गरिएको हुँदा सम्बन्धित निकायबाट हालसम्म बजेट निकाशा भई नआएको तथा यस जिल्लामा चिसो तथा हिमपातका कारण योजनाको निर्माण कार्य अगाडी बढाउन नसकिने कारण जनाई निर्माण व्यावसायीबाट कार्यालयमा मिति २०७७।९।६ गते २०७७ आषाढ २४ गते भित्र सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थपका लागि निवेदन पेश भएको हुँदा निजहरुको माग मनासिव देखिएको हुँदा मिति २०७७ आषाढ १० गते सम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

(ख) प्रस्ताव नं. १ मा छलफल गर्दा आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण सम्पन्न हुन बाकी चामे फोहोर मैला व्यवस्थापन केन्द्र योजनाको म्याद थप गर्न चामे गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६ नियम १२९ (१)को 'क','घ' अनुसार हाल विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाईरस महामारीका कारण देशभर भएको बन्दाबन्दीले गर्दा निर्माण सामग्रीहरु समयमानै उपलब्ध हुन नसकी निर्माण कार्यमा ढिलाई भएकाले नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को मिति २०७७।०३।२९ गतेको निर्णयको बुदा नं. ४ को तथा चामे गाउँपालिकाको खरिद नियम १२९ को उपनियम ३ अनुसार को आधारमा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी र निर्माण ब्यवसायीहरुले समेत थप दायित्व दावि नगर्ने गरी बढीमा ६ (छ) महिना निर्माण आयोजनाहरुको सम्झौताको म्याद थप गर्न गाउँकार्यपालिको कार्यालयबाट मिति २०७७ श्रावण मसान्तसम्म म्याद थप भएकोमा वर्षातको कारण बाटो अवरोध भई तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको हुँदा निर्माण व्यावसायी श्री सन्तोष निर्माण सेवाले २०७७ पौष मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थपको लागि निवेदन पेश भएकोमा निजको माग मनासीव देखिएको हुँदा मिति २०७७ यही पौष मसान्त सम्म काम सम्पन्न गर्ने गरि योजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।



चामे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चामे, मनाङ

☎फोन नं.: ०६६- ४४०१७०

📠फ्याक्स : ०६६- ४४०१७०

Email: chamegaupalika@gmail.com

www.chamemun.gov.np

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

२. यस चामे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको स्विकृत दरवन्दी अनुसार स्थायी कर्मचारीहरू पदपूर्ति नभई गाउँपालिकाबाट पटक पटक गरि प्रकृयागत रूपमा छनौट गरी स्विकृत दरवन्दी तथा कार्यक्रमको आधारमा सेवा करारमा कामकाज गर्दै आएका तपसिलका कर्मचारीहरूको मिति २०७७ श्रावण ०१ देखि २०७८ आषाढ मसान्तसम्मको म्याद थप गर्ने गरी कार्यालयबाट सेवा करार सम्झौता गरी कामकाज गर्दै आएको हुँदा सो सेवा करार अवधि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.स.	नाम	पद	कैफियत
१.	दिपेन्द्र गोदार	सूचना प्रविधि अधिकृत	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२.	गीर्वाण सुवेदी	सब इन्जिनियर	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
३.	मनिस कुमार राय	सब इन्जिनियर	२०७७/०४/०४देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
४.	उमा तामाङ	पशु स्वास्थ्य प्रविधिक	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
५.	शुसिला गुरुङ	सहायक कम्प्युटर अपरेटर	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
६.	सुनिल थापा	नायव पशु स्वास्थ्य प्रविधिक	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
७.	समिर थापा	खा.पा.स.टे.	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
८.	रेखा गुरुङ	मिटर रिडर	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
९.	मान बहादुर राना	हलुका सवारी चालक	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१०.	करसाङ लामा	कार्यालय सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
११.	तुल बहादुर गुरुङ	खानेपानी सरसफाई सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१२.	बालकुमारी तामाङ	कार्यालय सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१३.	शिला तामाङ	कार्यालय सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१४.	वृष बहादुर गुरुङ	फोहोरमैला व्यवस्थापन सहयोगी	२०७७/०४/०४देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१५.	सुशिला गुरुङ	सरसफाई सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१६.	वैशमाया गुरुङ	कार्यालय सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
१९.	लक्ष्मी लामा	अ.हे.व.	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२०.	निमा राना	अ.न.मी.	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२१.	रामजी गुरुङ	कार्यालय सहयोगी	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२२.	आकृती आचार्य	एम.आई.एस. अपरेटर	२०७७/०८/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२३.	सविना गुरुङ	फिल्ड सहायक	२०७७/०८/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२४.	कल्पना गुरुङ	फिल्ड सहायक	२०७७/०८/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२५.	इन्सान कुमाल	कृषि प्राविधिक सहायक	२०७७/०४/०९देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२६.	लिला राना	अ.न.मी.	२०७७/०७/०५ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म
२७.	प्रकाश सिं रोकाहा	ल्याप असिस्टेन्ट	२०७७/०७/०५ देखि २०७८ असार मसान्त सम्म

३. चामे गाउँपालिकाको चालु आ.व. ०७७।०७८ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सम्पन्न भएका तपसिल बमोजिमका निर्माण योजनाहरू तथा कार्यक्रमहरूमा नियमानुसार भएको खर्च रकम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।

तपसिल

क्र.सं.	योजना तथा कार्यक्रमको विवरण	स्वीकृत वार्षिक बजेट	अनुमोदित खर्च रकम	कैफियत
१	कोतो गुम्बा पछाडी ग्याविन भर्ने कार्य (चामे ३)	रु ५,००,०००।	रु.४,७५,०००।	



चामे गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चामे, मनाङ

☎फोन नं.: ०६६- ४४०१७०

☎फ्याक्स : ०६६- ४४०१७०

Email: chamegaupalika@gmail.com

www.chamemun.gov.np

गण्डकी प्रदेश, नेपाल

२	छारथाड भान्सा घर निर्माण (चामे ४)	रु ५,००,०००।	रु.४,७५,०००।	
३	लमजुङ हिमाल वेस क्याम्प शौचालन निर्माण योजना (चामे ४)	रु ५,००,०००।	रु.४,७५,०००।	
४	चामे बजार क्षेत्र भित्र सि सि क्यामरा जडान खर्च (चामे ४)	रु.७५,०००।	रु.७५,०००।	
५	सार्वजनिक सम्पत्तिको रंगरोगन तथा मर्मत संभार कार्यक्रम	रु ५,००,०००।	रु. ८९,६३३।३४	तातोपानी कुण्ड मर्मत संभार खर्च